

# कार्यालय राँची नगर निगम, राँची।

Letter No. -  
232 (S&D)

## कार्यालय आदेश

Dt-22.5.17

राँची नगर निगम के अन्तर्गत सिवरेज एवं ड्रेनेज परियोजना जोन-1 के संवेदक मेसर्स ज्योति बिल्डटेक प्रा० लि० एवं मेसर्स विभोर वैभव इन्फ्रा लि० (J.V) द्वारा लगातार बरती जा रही शिथिलता एवं कार्य की असंतोषजनक प्रगति की समीक्षा में पाया गया है कि अनेकों पत्राचार विभाग की हर स्तर पर सम्पन्न बैठकों में दिये गये निर्देश, एवं योजना परामर्शी M/s Meinhardt Singapore Pvt. Ltd. के निर्देशों के बावजूद कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाई जा रही है। पिछले कई महीनों से निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि में काफी अन्तर पाया जा रहा है।

इस संबंध में विभिन्न स्तर के पत्रांक 174 (S&D), दिनांक 30.01.2017, 184 (S&D), दिनांक 09.02.2017, 185 (S&D) दिनांक 09.02.017, 193 (S&D), दिनांक 25.02.2017, 227 (S&D), दिनांक 08.05.2017 उल्लेखनीय है।

अब जबकि कार्य शुरू हुये एक वर्ष आठ माह बीत चुके हैं, और जबकि कार्यावधि का मात्र चार माह ही शेष है, कार्य में इस तरह की स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अतः कार्यहित एवं सरकारी हित में सम्यक विचारोपरान्त इस कार्य के संवेदक मेसर्स ज्योति बिल्डटेक प्रा० लि० एवं मेसर्स विभोर वैभव इन्फ्रा लि० को राँची नगर निगम के भविष्य के कार्यों के लिये Debar किया जाता है।

नगर आयुक्त

राँची नगर निगम, राँची।

राँची, दिनांक 22.5.17

ज्ञापांक 232(S&D)

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, न०वि० एवं आ० वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

नगर आयुक्त

राँची नगर निगम, राँची।